

Số: 14 /CV-TCKT
(V/v: Giải trình lợi nhuận quý IV/2023
Giảm hơn 10% so với quý IV/2022)

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024.

Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Trong quý IV năm 2023, Công ty cổ phần Sông Đà 6 tập trung thi công xây dựng ở các công trình như: Công trình thủy điện Đắc Mi 1 tại tỉnh Kon Tum, Công trình thủy điện Thác Bà 2 tại tỉnh Yên Bái. Công trình thủy điện Hạ Sê Kông A tại nước Cộng hòa DCND Lào đã tạm dừng thi công từ tháng 11/2022.

Tiếp tục công tác hoàn thiện, quyết toán bàn giao Công trình thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Nậm Lúc, thủy điện Pắc Ma, thủy điện Nậm Mô 2, thủy điện Xekaman 3, thủy điện Xekaman 1 - Sanxay tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Công ty đã thực hiện quyết toán xong toàn bộ Công trình thủy điện Sông Chò 2, thủy điện Trung Xuân, thủy điện Đắc Mi 2, thủy điện Sông Mã 3, thủy điện Bản Hồ, thủy điện Bảo Nhai 1 và Công trình thủy điện Bảo Nhai 2 với Chủ đầu tư.

Một số chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2022	Quý IV/2023	Tỷ lệ
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	41.462.708.859	53.326.467.573	129%
2	Tổng chi phí	36.492.481.766	128.551.581.005	352%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.970.227.093	(75.225.113.432)	-1.514%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.566.235.975	(75.225.113.432)	-2.931%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2023 giảm 3.031% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân là do:

1. Công trình được Tổng công ty Sông Đà - CTCP giao thầu thi công:

Một số công trình Sông Đà 6 được Tổng công ty Sông Đà - CTCP giao thầu thi công đến nay đã được kiểm toán, giá trị khối lượng bị cắt giảm như:

a) Công trình thủy điện Huội Quảng:

- Các nội dung bị cắt khi quyết toán hoặc khi lập dự toán:

+ Cốp pha bản đáy trong hầm: Các đợt thanh toán giai đoạn đầu toàn bộ cốp pha bản đáy được tính là cốp pha sàn, tường trong hầm, sau này chủ đầu tư lập dự toán chi tiết và chỉ tính là cốp pha nền hầm.

+ Nút lỗ xả thi công: Các đợt tạm thanh toán chủ đầu tư tính theo định mức hầm và được tính cốp pha thủy công đối với cốp pha ngăn khối; khi duyệt dự toán chủ đầu tư không cho tính hoàn toàn là bê tông hầm (cắt bỏ định mức máy ủi), cốp pha ngăn khối tính là cốp pha thường.

+ Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút gian máy: Theo thiết kế là bê tông đổ chèn (pha 2), thanh toán trung gian là bê tông chèn; dự toán chi tiết và quyết toán là bê tông buồng xoắn, ống hút. Chủ đầu tư xác định là thiết kế đã tính bê tông có độ sụt OK:16-18 để linh động không cần đầm.

- Các nội dung không được thanh toán:

+ Hao hụt vật liệu khâu thi công: Do đã tính trong khâu trộn nên chủ đầu tư không đồng ý cho thanh toán.

+ Định mức cần trục 16T, 25T thanh toán đơn giá cần trục 12T: Đối với bê tông và cốt thép chủ đầu tư áp dụng định mức cần trục 16T, đối với cốp pha định mức cần trục 25T nhưng đơn giá bằng cần trục 12T, do Tổng dự toán tính bằng cần trục tháp 12T và EVN cũng không đồng ý cho thanh toán đúng định mức cần trục 16T và 25T.

b) Công trình thủy điện Đồng Nai 5:

Giá trị dở dang bị cắt giảm, một phần là do giá trị khối lượng giảm trừ theo kiểm toán bao gồm các mục: Chi phí làm đêm; Việc sử dụng trạm trộn bê tông 150m³/h để sản xuất bê tông CVC; Chi phí vận chuyển vật liệu từ khu vực trạm trộn đến hiện trường xây lắp để thi công rãnh thoát nước đập dâng vai phải; Chi phí vận chuyển nội bộ; Công tác đào phá, cạy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng; Công tác vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông; San nền khu phụ trợ số 4; Ca máy nén khí 660m³/h; Chi phí xây dựng lán trại cho Tư vấn giám sát ngoài quy hoạch của chủ đầu tư; Chi phí di chuyển lực lượng thi công; Chi phí bù giá cước vận chuyển theo giá cước địa phương,...

2. Các công trình Công ty đấu thầu: Thủy điện Sông Chò 2, thủy điện Đồng Văn, thủy điện Bảo Nhai 1, thủy điện Bảo Nhai 2, thủy điện Sông Mã 3, thủy điện Đắk Mi 2, thủy điện Bản Hồ, thủy điện Trung Xuân:

+ Đến nay các công trình trên đã quyết toán với chủ đầu tư, hầu hết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ công trình bị kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu. Các năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh bị giãn tiến độ thi công, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời phát sinh chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, phát sinh chi phí do tạm dừng thi công,...



+ Một phần khối lượng thi công bị cắt giảm so với kế hoạch ban đầu, các khoản chi phí di chuyển lực lượng thi công, chi phí lán trại phụ trợ phải phân bổ hết vào chi phí công trình nên làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

+ Công tác thi công tại các công trình trên không theo đúng tiến độ đề ra, việc chậm tiến độ thi công so với kế hoạch đã làm phát sinh thêm các khoản chi phí do chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Nhiều máy móc thiết bị đã đầu tư từ giai đoạn trước phục vụ các công trình giao thầu đến nay không có việc làm (Cần trục MD, trạm nghiền 500.000m³/năm, các trạm bê tông lạnh,... các thiết bị này vẫn phải khấu hao theo quy định) nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Công tác nghiệm thu quyết toán các công trình bị chậm trễ, làm ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ, ảnh hưởng đến nguồn vốn thanh toán của Công ty. Phát sinh các khoản tiền lãi chậm trả quá hạn các tổ chức tín dụng, nên làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Ngoài ra, do chưa thu xếp được về nguồn vốn nên Chủ đầu tư các Công trình thủy điện Hạ Sê Kông A tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Công trình thủy điện Đăk Mi 1 tại tỉnh Kon Tum đã giãn tiến độ thi công, làm ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu của Công ty, đồng thời phát sinh các khoản chi phí ngoài dự kiến.

Dẫn đến lỗ sau thuế quý IV/2023 của Công ty là 75.225.113.432 đồng; Giảm lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của Công ty so với cùng kỳ năm 2022 là 3.031%.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật/Người được
UQ CBTT)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Thu