

Số: 110 /TNB-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB

- Trụ sở chính: Tầng 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38298244 Fax: (028) 38298245– Email: thepnhabe@nbsteel.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Xuân Phong– Phó Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) – Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm .**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn: www.nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 02/04/2025 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) – Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm

Người đại diện theo pháp luật/ Người
được UQ công bố thông tin



Phạm Xuân Phong

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh)
Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép
công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2024 của Quốc Hội khóa XV;
 - Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 - Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL;
 - Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm;
 - Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đối với Dự án sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm;
 - Căn cứ Báo cáo thẩm định số 18/BC-KTCĐAT ngày 31/3/2025 về của Tổ thẩm định;
 - Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 02/4/2025 của HĐQT Công ty thông qua việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) Dự án đầu tư Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm.
- Theo đề nghị tại Tờ trình số 98/TTr-TNB ngày 28/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) Dự án đầu tư Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Minh Tính – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Trung Toàn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Dự án đầu tư Sản xuất thép cán xây dựng - bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm
(kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày tháng 4 năm 2025)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Mua sắm hàng hóa												
1	Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Thiết bị chính xưởng luyện thép	03 cặp Lò trung tần; 01 máy đúc liên tục;	61.622,00	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	180 ngày	Q4/2024	Trọn gói	14 tháng	Không	Ko đề xuất
2		Thiết bị chế biến liệu	01 Máy cắt; 03 máy ép liệu	33.912,87	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	45 ngày	Q4/2025	Trọn gói	6 tháng	SL: 1	Ko đề xuất
3		Thiết bị cầu trục	Lô 1: 02 - 50/15T gian luyện; Lô 2: 02 - 15/5T gian chuẩn bị + 04 - 10t gian liệu	16.956,43 11.304,29	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q4/2025	Trọn gói	7 tháng	SL: 2	Ko đề xuất
4		Thiết bị bốc dỡ, vận chuyển chuyên dụng	Lô 1: 02-Xe cạp liệu; 01-Xe xúc lật; 01-Xe mâm từ; Lô 2: 02-Xe ben; Lô 3: 02-Xe nâng	11.869,50 3391,29 904,34	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Q1/2026	Trọn gói	2,5 tháng	SL: 2	Ko đề xuất
5		Mua sắm máy phân tích quang phổ phòng thí nghiệm	01 máy	1.356,51	DN + Vay	CHCT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Q2/2026	Trọn gói	2,5 tháng	Không	Ko đề xuất
6		Máy nén khí	03 máy	2.373,90	DN + Vay	CHCT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Q2/2026	Trọn gói	2 tháng	Không	Ko đề xuất

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7		Thiết bị mâm từ và gầu cạp cho xưởng liệu	03 mâm từ + 05 gầu	3.108,68	DN + Vay	CHCT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Q1/2026	Trộn gói	3 tháng	SL: 2	Ko đề xuất
8		Thùng rót 15T	09 cái	2.543,47	DN + Vay	CHCT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Q4/2025	Trộn gói	7 tháng	SL: 2	Ko đề xuất
II	Xây lắp												
9	Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Nhà xưởng chính	Gian lò - đúc Gian chuẩn bị Gian chứa liệu	53.795,50	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	9 tháng	Không	Ko đề xuất
10		Móng thiết bị và các công trình phụ trợ xưởng luyện	Móng thiết bị chính; các P. Điều khiển; các trạm sửa chữa, bảo trì thùng rót, thùng trung gian, hồ rót thép, rót xỉ...	11.770,00	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	6 tháng	Không	Ko đề xuất
11		Công trình hạ tầng	Đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng	6.490,00	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	8 tháng	Không	Ko đề xuất
12		Công trình phục vụ	Văn phòng PX; Nhà VS CN Xưởng luyện; Nhà kho vật tư - xỉ - bụi	4.851,00	DN + Vay	CHCT	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	7 tháng	Không	Ko đề xuất
13		Hệ thống đường ống cấp LNG	Đường ống cấp khí LNG và các trạm đầu nối	440	DN	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q2/2026	Trộn gói	4 tháng	Không	Ko đề xuất

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
14		Hệ thống PCCC	01 hệ thống cho xưởng luyện	944,9	DN + Vay	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q1/2026	Trộn gói	4 tháng	Không	Ko đề xuất
III Dịch vụ tư vấn, phí tư vấn													
15	Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL	Lập hồ sơ thiết kế thi công đường dây 110kv, trạm biến áp 40MVA - 110/22kv, trạm biến áp 22kv	Lập PA, BCNCKT, BCKTKT, bản vẽ TKTC, dự toán	3.597,80	DN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 8/2024	Trộn gói	10 tháng	GT: 360	Ko đề xuất
16		Thiết kế xây dựng	Bản vẽ thiết kế (3 bước) + dự toán; PA PCCC	2.762,72	DN	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 8/2024	Trộn gói	10 tháng	GT: 300	Ko đề xuất
17		Lắp đặt thiết bị chính xưởng luyện thép	Lò trung tần; máy đúc liên tục	1.628,55	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q4/2025	Trộn gói	11 tháng	KL: 30%	Ko đề xuất
18		Giám sát thi công các hạng mục xây dựng		1.844,15	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Thời gian	10 tháng	KL: 3th	Ko đề xuất
19		Giám sát thi công các hạng mục công trình điện	đường dây 110kv, trạm biến áp 40MVA - 110/22kv, trạm 22kv, tủ bù 22kv	1.388,67	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Thời gian	9 tháng	KL: 3th	Ko đề xuất
20		Bảo hiểm thiệt hại vật chất	thiệt hại vật chất CT xây dựng; vật chất lắp đặt thiết bị	709,53	DN	CHCT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	30 ngày	Q3/2025	Tỷ lệ phần trăm	10 tháng	GT: 140	Ko đề xuất

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
21		Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc	TSCĐ	516,08	DN	CHCT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q3/2026	Tỷ lệ phần trăm	12 tháng	Không	Ko đề xuất
22		Thiết kế thi công hệ thống phân phối điện hạ áp phân xưởng		400	DN	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q4/2025	Trọn gói	1 tháng	Không	Ko đề xuất
23		Thẩm tra thiết kế - dự toán các hạng mục xây dựng		329,8	DN	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q4/2024	Kết quả đầu ra	9 tháng	Không	Ko đề xuất
24		Thẩm tra thiết kế - dự toán các hạng mục điện		169,1	DN	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q4/2024	Kết quả đầu ra	8 tháng	Không	Ko đề xuất
25		Lập HSMT, tổ chức đấu thầu	Lô 1: Gói xây dựng nhà xưởng Lô 2: Gói thầu Cung cấp thiết bị và thi công, lắp đặt đường dây và trạm 110kv	116,81 160,56	DN	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q2/2025	Trọn gói	5 tháng	Không	Ko đề xuất
26		Kiểm toán dự án hoàn thành		481,42	DN	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q3/2026	Trọn gói	2 tháng	GT: 120	Ko đề xuất
27		Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành		276,41	DN	CĐT TT	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	15 ngày	Q4/2026	Trọn gói	1 tháng	Không	Ko đề xuất
28		Giám sát lắp đặt các thiết bị chính và phụ trợ		1.239,51	DN	Tự thực hiện	-	-	Q4/2025	-	11 tháng	-	-

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
IV	Hỗn hợp												
29	Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Cung cấp thiết bị và thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp 110kv	Đường dây 110kv; Trạm biến áp 40MVA; máy cắt	63.849,67	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	11 tháng	Không	Ko đề xuất
30		Cung cấp thiết bị và thi công, lắp đặt đường dây và các trạm 22kv	Đường dây 22kv; MBA 2.500 kva - 01; 1.200 kva - 01;tủ phân phối; máy cắt	7.150,00	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	8 tháng	Không	Ko đề xuất
31		Thiết kế, cung cấp thiết bị và lắp đặt cụm tủ bù 22kv	Tủ bù	11.900,00	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	9 tháng	Không	Ko đề xuất
32		Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện hạ áp	Máy cắt; tủ phân phối; máy phát điện + tủ ATS...	10.000,00	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Q4/2025	Trộn gói	4 tháng	Không	Ko đề xuất
33		Thiết kế, cung cấp thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt hệ thống hút bụi	Thiết bị + gia công cơ khí + lắp đặt	32.080,29	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	9 tháng	Không	Ko đề xuất
34		Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống nước làm mát tuần hoàn	Cụm lò trung tần; cụm máy đúc	6.924,86	DN + Vay	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	60 ngày	Q3/2025	Trộn gói	7 tháng	Không	Ko đề xuất
35		Hệ thống phân phối điện hạ áp phân xưởng	Mua sắm vật tư và lắp đặt	1.240,39	DN	Tự thực hiện	-	-	Q1/2026	-	6 tháng	-	-
Tổng giá gói thầu				376.284,19									

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh)
Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép
công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà bè-Vnsteel;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà bè-Vnsteel;
- Xét Tờ trình số 98/TTr-TNB ngày 15/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm và các tài liệu gửi kèm.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty;
Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) Dự án đầu tư sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm (theo nội dung tờ trình số 98/TTr-TNB ngày 28/3/2025).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ, quy chế của Tổng Công ty, Công ty và báo cáo kết quả./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- KTT Công ty;
- Lưu : VT, Người phụ trách QT công ty.



Dương Trung Toàn