

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Mã chứng khoán: PAP

Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513 685588/ 19005168

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT/ Người ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h)

Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/07/2026 Hội đồng Quản trị Công ty Ban hành các Nghị quyết:

- Nghị quyết 60/NQ - PAP Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An;
- Nghị quyết số 61/NQ - PAP Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An;
- Nghị quyết số 62/NQ - PAP Thông qua việc ký kết các hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn <https://phuocanport.com>. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ  
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-PAP ngày 15/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1);

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-PAP ngày 20/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An;

Căn cứ vào Tờ trình số 1312/TTr - PAP ngày 01/07/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 59/BB - PAP ngày 03/07/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một lập tháng 03/2026, được viện Xây dựng công trình biển thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra Dự toán tại Báo cáo số 78/2026/BCTT ngày 18/3/2026 và báo cáo số 225/2026/BCTT ngày 30/06/2026, được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an Thành phố Đồng Nai thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 16/TĐ-PCCC ngày 14/05/2026; được Công ty TNHH Sở hữu Minh Khai thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo báo cáo số 14/TĐTK/MKH-PAP ngày 01/07/2026.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao:

1. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Người đại diện pháp luật của Công ty quyết định/ phê duyệt điều chỉnh bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.



2. Quyết định các thủ tục liên quan đến Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An theo các quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ đầu tư và hiệu quả đầu tư dự án.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Người đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trường BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thành Đạt**



**NGHỊ QUYẾT**

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-PAP ngày 15/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1);

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-PAP ngày 20/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An;

Căn cứ vào Tờ trình số 1313/TTr - PAP ngày 01/07/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 59/BB - PAP ngày 03/07/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An, theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất:

1. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An đảm bảo tiết kiệm.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thời điểm lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trên đảm bảo tiến độ triển khai và hiệu quả đầu tư dự án.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng trong phạm vi tăng giảm 10% so với giá gói thầu đã phê duyệt để đảm bảo thích ứng kịp thời trong việc triển khai dự án và báo cáo Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Đạt**

**PHỤ LỤC****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHÂN KỲ 3 (3.1) – DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG PHƯỚC AN***(Kèm theo Nghị quyết số: 61/NQ – PAP ngày 03/07/2026 của Hội đồng Quản trị)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
1	Gói thầu XL07: Thi công xây dựng san lấp - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1)	1.244.108.623.859 Trong đó, dự phòng: 12.317.907.167	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
2	Gói thầu XL08: Thi công xây dựng xử lý nền - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1)	1.740.591.664.763 Trong đó, dự phòng: 17.233.580.839	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
3	Gói thầu XL09: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1)	2.173.166.086.981 Trong đó, dự phòng: 21.516.495.911	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
4	Gói thầu mua sắm 26 - Cung cấp, lắp đặt thiết đặc chủng/chuyên dụng gồm: 2 STS	398.626.800.000 Trong đó, dự phòng: 3.946.800.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
5	Gói thầu mua sắm 27 - Cung cấp, lắp đặt thiết đặc chủng/chuyên dụng gồm: 2 RTG	92.435.200.000 Trong đó, dự phòng: 915.200.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
6	Gói thầu mua sắm 28 - Cung cấp, lắp đặt thiết đặc chủng/chuyên dụng gồm: 9 RTG	415.958.400.000 Trong đó, dự phòng: 4.118.400.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
7	Gói thầu mua sắm 29 - Cung cấp, lắp đặt thiết đặc chủng/chuyên dụng gồm: 3 RTG	138.652.800.000 Trong đó, dự phòng: 1.372.800.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
8	Gói thầu mua sắm 30 - Cung cấp, lắp đặt thiết đặc chủng/chuyên dụng gồm: 9 RTG	415.958.400.000 Trong đó, dự phòng: 4.118.400.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
9	Gói thầu mua sắm 31 - Cung cấp, lắp đặt thiết đặc chủng/chuyên dụng gồm: 6 RTG	277.305.600.000 Trong đó, dự phòng: 2.745.600.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
10	Gói thầu mua sắm 32 - Cung cấp, lắp đặt 3 xe nâng container hàng	32.930.040.000 Trong đó, dự phòng: 326.040.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
11	Gói thầu mua sắm 33 - Cung cấp, lắp đặt 2 xe nâng container hàng	21.953.360.000 Trong đó, dự phòng: 217.360.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
12	Gói thầu mua sắm 34 - Cung cấp, lắp đặt 3 xe nâng container rỗng	23.397.660.000 Trong đó, dự phòng: 231.660.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
13	Gói thầu mua sắm 35 - Cung cấp, lắp đặt 3 xe nâng container rỗng	23.397.660.000 Trong đó, dự phòng: 231.660.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
14	Gói thầu mua sắm 36 - Cung cấp, lắp đặt 3 xe nâng container rỗng	23.397.660.000 Trong đó, dự phòng: 231.660.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
15	Gói thầu mua sắm 37 - Cung cấp, lắp đặt 3 xe nâng container rỗng	23.397.660.000 Trong đó, dự phòng: 231.660.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
16	Gói thầu mua sắm 38 - Cung cấp, lắp đặt 3 xe nâng container rỗng	23.397.660.000 Trong đó, dự phòng: 231.660.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
17	Gói thầu mua sắm 39 - Cung cấp, lắp đặt 10 trụ sạc xe điện	3.177.460.000 Trong đó, dự phòng: 31.460.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
18	Gói thầu mua sắm 40 - Cung cấp, lắp đặt 2 xe nâng điện 25 tấn	15.598.440.000 Trong đó, dự phòng: 154.440.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
19	Gói thầu mua sắm 41 - Cung cấp, lắp đặt 5 xe nâng điện 2,5 tấn	3.610.750.000 Trong đó, dự phòng: 35.750.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chi định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
20	Gói thầu mua sắm 42 - Cung cấp, lắp đặt 5 xe nâng điện 2,5 tấn	3.610.750.000 Trong đó, dự phòng: 35.750.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
21	Gói thầu mua sắm 43 - Cung cấp, lắp đặt tàu lai dặt	485.903.884.550 Trong đó, dự phòng: 4.810.929.550	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
22	Gói thầu mua sắm 44 - Cung cấp, lắp đặt 20 xe dầu kéo	66.437.800.000 Trong đó, dự phòng: 657.800.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
23	Gói thầu mua sắm 45 - Cung cấp, lắp đặt 30 xe dầu kéo	99.656.700.000 Trong đó, dự phòng: 986.700.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	09 tháng
24	Gói thầu mua sắm 46 - Cung cấp, lắp đặt 20 rơ mooc	9.999.000.000 Trong đó, dự phòng: 99.000.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2027	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
25	Gói thầu mua sắm 47 - Cung cấp, lắp đặt 30 rơ mooc	14.998.500.000 Trong đó, dự phòng: 148.500.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2027	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
26	Gói thầu mua sắm 48 - Cung cấp, lắp đặt trạm cân	1.555.400.000 Trong đó, dự phòng: 15.400.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2027	Hợp đồng trọn gói	06 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
27	Gói thầu mua sắm 49 - Cung cấp, lắp đặt Hệ thống công nghệ thông tin	33.330.000.000 Trong đó, dự phòng: 330.000.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
28	Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu Tư vấn	88.923.261	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
29	Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu Thi công	1.174.563.630	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác		Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
30	Tư vấn lập yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu thiết bị	839.188.145	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác		Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
31	Gói thầu GS7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng san lấp - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1)	6.901.071.426	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
32	Gói thầu GS8: Tư vấn giám sát thi công xây dựng xử lý nền - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1)	9.655.063.209	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
33	Gói thầu GS9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1)	12.054.553.838	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
34	Gói thầu GS10: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	3.273.454.654	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu thông thường	Quý III/2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
35	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu Gói thầu	60.000.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
36	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu Gói thầu	60.000.000	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
37	Tư vấn kiểm toán.	7.384.186.653	Vốn chủ sở hữu, vốn vay, huy động khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
38	Bảo hiểm thi công xây dựng.	51.067.983.916		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.899.112.948.885</b>					

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc ký kết các hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-PAP ngày 15/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1);

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-PAP ngày 20/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An;

Căn cứ vào Tờ trình số 1314/TTr - PAP ngày 01/07/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về Thông qua việc ký kết các hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 59/BB - PAP ngày 03/07/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua ký kết hợp đồng các gói thầu Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan, cụ thể:

**1. Gói thầu XL07:** Thi công xây dựng san lấp - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1), cụ thể:

- Công ty dự kiến nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

+ Địa chỉ: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.

+ Điện thoại: 028 6258 5039; Fax: 028 6258 5077

- Nội dung chủ yếu các công việc của hợp đồng: Thi công xây dựng san lấp - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1) theo bản thiết kế được duyệt (kể cả phần sửa đổi được bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng



**2. Gói thầu XL08:** Thi công xây dựng xử lý nền - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1), cụ thể:

- Công ty dự kiến nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc.
- + Địa chỉ: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
- + Điện thoại: 028 6258 5039; Fax: 028 6258 5077.

- Nội dung chủ yếu các công việc của hợp đồng: Thi công xây dựng xử lý nền - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1) theo bản vẽ thiết kế được duyệt (kể cả phần sửa đổi được Bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

**3. Gói thầu XL09:** Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1) cụ thể:

- Công ty dự kiến nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc.
- + Địa chỉ: 362/14 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
- + Điện thoại: 028 6258 5039; Fax: 028 6258 5077.

- Nội dung chủ yếu các công việc của hợp đồng: Thi công xây dựng Bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An - Phân kỳ 3 (PK3.1) theo bản vẽ thiết kế được duyệt (kể cả phần sửa đổi được bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao:

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng đối với các gói thầu tại điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tiến độ xây dựng Phân kỳ 3 (PK3.1) - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, căn cứ vào tình hình thực tế giao Tổng Giám đốc Công ty điều chỉnh ký các phụ lục hợp đồng phát sinh (nếu có) trên cơ sở có lợi cho Công ty, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Người đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

