

Số: 19/QĐ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: **Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm***

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**



- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-VIWASE, ngày 18/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-VIWASE, ngày 22/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 13/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-VIWASE-HĐQT ngày 21/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- 1) Tên dự án: Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
- 2) Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- 3) Địa điểm đầu tư: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
- 4) Thời gian khởi công - hoàn thành: 4/2017 đến 20/4/2018

Điều 2. Kết quả đầu tư

- 1) Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Được duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
	Tổng số	5.793.342.363	4.760.538.690	1.032.803.673
1	Vốn đầu tư phát triển của Công ty	5.793.342.363	4.760.538.690	1.032.803.673

2) Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3	4
	Tổng số	8.674.403.350	5.793.342.363
1	Chi phí xây dựng	6.553.058.296	5.109.156.015
2	Chi phí thiết bị	371.053.053	135.973.500
3	Chi phí Quản lý dự án	147.137.000	46.101.150
4	Chi phí tư vấn	389.543.000	258.262.714
5	Chi phí khác	425.030.000	243.848.984
6	Dự phòng phí	788.582.000	0

3) Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4
	Tổng số	5.293.342.913	
1	Tài sản cố định	5.293.342.913	

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website VIWASE;
- Lưu: Công ty, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Như Hà

Số: 20/QĐ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 18/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 15/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-VIWASE-HĐQT ngày 21/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II:

1. Tên dự án: Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II.
2. Địa điểm: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
4. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.
5. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Bà Lê Thị Quỳnh Hương.
6. Nội dung đầu tư:
 - Lắp đặt tuyến ống uPVC DN200-225 dài 855m, trong đó ống DN225 dài 729m, ống DN200 dài 126m dẫn nước đến trung tâm làng Minh Khai.



- Lắp đặt 4 vị trí đầu nổi ra DN110 trên tuyến D225 dài 31m tại khu vực đội 13 thôn Hành Lạc và 3 vị trí thuộc khu vực trung tâm hành chính của Thị trấn.

- Lắp đặt tuyến DN100 dài 48m nối từ ống thép hiện có DN125 tại cọc D15 khu vực phố Như Quỳnh cắt qua đường sắt để cấp nước cho khu vực Tổ 4 và 1 phần Tổ 3 phố Như Quỳnh.

- Lắp đặt tuyến ống dịch vụ DN32-DN63 dài 1.643m thôn Hành Lạc.

- Lắp đặt tuyến ống dịch vụ DN32-DN63 dài 741m khu vực trung tâm hành chính của Thị trấn (gần Chi Cục thuế và Công An huyện Văn Lâm).

- Lắp đặt tuyến ống dịch vụ DN63 dài 61m dọc ngõ đầu phố Như Quỳnh.

- Lắp đặt tuyến ống dịch vụ DN32 dài 372m phía bên kia đường (gần nhà máy nước Lavie cấp nước cho phố Như Quỳnh).

- Lắp đặt tuyến ống dịch vụ DN50- DN90 dài 554m dọc phía Tây của tuyến đường chính nối từ nhà máy nước Lavie đến ngã ba làng Minh Khai.

- Lắp đặt tuyến ống dịch vụ DN32-DN90 dài 1.003m khu vực Tổ 4 và 1 phần Tổ 3 phố Như Quỳnh

- Điều chỉnh vị trí, đường kính tuyến ống dịch vụ DN32-DN63 dài 303m khu dân cư tập trung phía Đông UBND huyện Văn Lâm (phía sau BCH Quân sự huyện).

- Lắp đặt 120m tuyến ống dịch vụ DN90 tại cọc 76 để cấp nước cho khu vực rìa phố Như Quỳnh.

- Bổ sung khoảng 220 đầu nổi vào nhà trong đó làng Minh Khai là 40 đầu nổi, thôn Hành Lạc 60 đầu nổi và phố Như Quỳnh là 120 đầu nổi.

- Một số công việc bổ sung trong nhà máy như sơn tường, lắp cửa ô thoáng nhà bảo vệ, xây tường bao quanh khu bể chứa và cụm lọc, cải tạo hố bơm giếng G5, sơn đường ống v.v...

7. Kinh phí đầu tư từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

8. Tổng mức đầu tư: 2.647.591.693 đồng (*Hai tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm chín mươi một nghìn sáu trăm chín mươi ba đồng*) đã bao gồm thuế VAT, trong đó:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 2.075.911.917 đồng |
| - Chi phí tư vấn: | 156.564.900 đồng |
| - Chi phí QLDA: | 44.113.128 đồng |
| - Chi khác: | 130.311.749 đồng |
| - Dự phòng phí: | 240.690.000 đồng |

9. Tiến độ thực hiện: Năm 2018, 2019.

10. Tổ chức thực hiện:

- Theo các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó Ban quản lý dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm tiếp tục

thực hiện các công việc cho dự án giai đoạn II.

- Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết và hình thức thực hiện đối với từng đợt đầu tư của Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm – Giai đoạn II theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website VIWASE;
- Lưu: Công ty, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Như Hà

