CÔNG TY CỔ PHẦN **VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN** ***VISSAN JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom – Happiness***
Số: 4660/VISSAN *No: 4660/VISSAN*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2026* *Ho Chi Minh City, November 07 , 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN, L=TPHCM, UID=MST:0300105356, E=TRUCND68@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.07 11:00:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*
- *The Ha Noi Stock Exchange*

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.**

Company Name: Vissan Joint Stock Company

Mã chứng khoán: **VSN**

Stock Code: VSN

Địa chỉ trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head Office Address: *420 No Trang Long Street, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại: +84.28 35533999 Fax: +84.28 35533939

Phone: +84.28 35533999 ***Fax:*** *+84.28 35533939*

Website: www.vissan.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Minh Tuấn

Person in charge of information disclosure: Mr. Le Minh Tuan

Loại thông tin công bố: bất thường

Type of information disclosure: *abnormal*

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và quyết định các công việc trong giai đoạn thực hiện Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan".

Disclosure of Information on the Resolution of the Board of Directors Approving the Contractor Selection Plan and Delegating Authority to the General Director to Organize the Implementation of and Make Decisions on Matters within the Implementation Phase of the Project "Relocation and Technological Renovation of Vissan's Livestock Slaughtering and Food Processing Plant"

Thông tin này đã được công bố vào ngày 07/11/2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac/

This information was disclosed on November 07,2026 on the Company's website at the following link: https://www.vissan.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-khac/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố./.

We hereby certify that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Nơi nhận/ Recipients:
- Như trên/As above;
- HĐQT/ Board of Directors;
- Ban Kiểm soát/Supervisory Board;
- Lưu/ Filed at: VT, TKHĐQT/General Office, Board of Directors' Secretariat

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

M.S.D.N: 0300105356-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN **VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN** Số: 4658/NQ-HĐQT-VISSAN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và quyết định các công việc thuộc giai đoạn thực hiện Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội khóa XV);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan) được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-VISSAN ngày 09 tháng 09 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VISSAN ngày 30 tháng 09 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Vissan về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan";

Căn cứ Tờ trình số 4493/TTr-VISSAN ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu bước thực hiện dự án thuộc Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan";

Căn cứ Tờ trình số 4497/TTr-VISSAN ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về việc giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và quyết định các công việc trong giai đoạn thực hiện Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan";

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 11 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 14 gói thầu thuộc bước thực hiện Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan" với nội dung chi tiết theo Phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và quyết định các công việc trong giai đoạn thực hiện Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan", cụ thể như sau:

1. Tổ chức thẩm định, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán và các hồ sơ liên quan theo quy định.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng và triển khai các gói thầu thuộc Dự án theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Ký các hồ sơ, tài liệu cần thiết với cơ quan nhà nước, nhà thầu và các bên liên quan để triển khai Dự án.

4. Tổ chức thực hiện các công việc khác thuộc giai đoạn thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

5. Phạm vi thực hiện: Các gói thầu, công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hội đồng quản trị phê duyệt và các nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) như sau:

5.1. Thi công cọc thử.

5.2. Thí nghiệm cọc.

5.3. Tư vấn giám sát thi công cọc thử và thí nghiệm cọc.

5.4. Tư vấn tham gia Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

5.5. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

5.6. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

5.7. Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình; lắp đặt dây chuyền giết mổ heo 240 con/giờ; di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới.

5.8. Thi công Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình, cung cấp dây chuyền giết mổ heo 240 con/giờ, di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới.

5.9. Mua bảo hiểm công trình.

5.10. Quan trắc lún và biến dạng công trình xây dựng.

5.11. Thỏa thuận cung cấp thông tin và đấu nối cấp điện, cấp nước, thoát nước ngoài công trình.

5.12. Xin giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm.

5.13. Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án.

5.14. Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đứng đầu các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300[illegible]6-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Hồng Phong

PHỤ LỤC 14 GÓI THẦU THUỘC BƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN
"DI DỜI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA SÚC VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN"
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 4658/NQ-HĐQT-VISSAN ngày 07 tháng 11 năm 2026)

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
1	Công Ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản	Thi công cọc thử	Thực hiện thi công ép cọc thí nghiệm	1.401.324.367	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	20 ngày	Không áp dụng

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
2		Thí nghiệm cọc	Thực hiện thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải cọc bằng phương pháp nén tĩnh	2.592.511.664	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	30 ngày	Không áp dụng

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
3		Tư vấn giám sát thi công ép cọc thử và thí nghiệm cọc	Thực hiện giám sát công tác thi công ép cọc thử và giám sát thí nghiệm sức chịu tải cọc bằng phương pháp nén tĩnh	36.840.401	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	50 ngày	Không áp dụng

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
4		Tư vấn tham gia thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	Thực hiện tham gia thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	741.127.632	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

5		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 8 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình; Cung cấp Dây chuyền giết mổ 240con/giờ; Di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới; Gói thầu số 7 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, lắp đặt dây chuyền giết mổ heo 240 con/giờ; di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới.	292.500.000	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

6		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình; Cung cấp Dây chuyền giết mổ 240con/giờ; Di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới; Gói thầu số 7 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, lắp đặt dây chuyền giết mổ heo 240 con/giờ; di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới.	120.000.000	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

7		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình; lắp đặt dây chuyền giết mổ heo 240 con/giờ; di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới	Thực hiện giám sát công tác thi công xây dựng, Thực hiện giám sát công tác thi công cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình. Thực hiện giám sát công tác di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ sang nhà máy mới. Thực hiện giám sát cung cấp và lắp đặt dây chuyền giết mổ 240 con/giờ	10.340.524.934	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng
8		Thi công Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình, cung cấp dây chuyền giết mổ heo 240 con/giờ,	Thi công và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ, giá thành,	1.292.683.050.655	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2026	Hỗn hợp	24 tháng	Không áp dụng

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
		di dời và lắp đặt thiết bị từ nhà máy cũ đến nhà máy mới	an toàn lao động và các yêu cầu khác theo quy định, Cung cấp dây chuyền công nghệ giết mổ heo 240con/ giờ, Tháo dỡ thiết bị cũ và di dời, lắp đặt tại nhà máy mới									

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
9		Mua bảo hiểm công trình	Bảo hiểm vật chất trực tiếp, không lường trước trong quá trình thi công; Bảo hiểm của người được bảo hiểm đối với tính mạng, thương tật hoặc tài sản của bên thứ 3 trong quá trình thi công	1.746.725.123	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
10		Quan trắc lún và biến dạng công trình xây dựng	Thực hiện quan trắc lún, biến dạng công trình; đo đạc, xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả quan trắc theo hồ sơ thiết kế và quy định hiện hành	400.000.000	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
11		Thỏa thuận cung cấp thông tin và đấu nối cấp điện, cấp nước, thoát nước ngoài công trình	Thực hiện các thủ tục, hồ sơ thỏa thuận và đấu nối cấp điện, cấp nước, thoát nước ngoài công trình phục vụ thi công, vận hành dự án.	1.000.000.000	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
12		Xin giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm	Thực hiện nhiệm vụ cấp phép môi trường	787.000.000	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

Stt	Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (TT/ Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
13		Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án	Thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án	914.711.209	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý II/2028	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
14		Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành	Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành	1.157.525.457	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I/2029	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
TỔNG				**1.314.213.841.442**								

VISSAN JOINT STOCK COMPANY

No: 4658/NQ-HĐQT-VISSAN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, November 07, 2026

RESOLUTION

On the Approval of the Contractor Selection Plan and the Delegation of Authority to the General Director to Organize the Implementation of and Make Decisions on Matters within the Implementation Phase of the Project "Relocation and Technological Renovation of Vissan's Livestock Slaughtering and Food Processing Plant"

THE BOARD OF DIRECTORS
VISSAN JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to the Charter of Vissan Joint Stock Company (Vissan Company) adopted by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-VISSAN dated September 09, 2026;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-ĐHĐCĐ-VISSAN dated September 30, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Vissan Company approving the adjustment of the Project "Relocation and Technological Renovation of Vissan's Livestock Slaughtering and Food Processing Plant";

Pursuant to Submission No. 4493/TTr-VISSAN dated October 22, 2026 of the General Director of Vissan Company regarding the approval of the contractor selection plan for certain contract packages in the implementation phase of the Project "Relocation and Technological Renovation of Vissan's Livestock Slaughtering and Food Processing Plant";

Pursuant to Submission No. 4497/TTr-VISSAN dated October 22, 2026 of the General Director of Vissan Company regarding the delegation of authority to the General Director to organize the implementation of and make decisions on matters within the implementation phase of the Project "Relocation and Technological Renovation of Vissan's Livestock Slaughtering and Food Processing Plant";

Pursuant to the Minutes of Vote Counting for the Written Consultation of the Members of the Board of Directors dated November 06, 2026;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the Contractor Selection Plan for 14 contract packages under the implementation phase of the Project "Relocation and Technological Renovation of Vissan's Livestock Slaughtering and Food Processing Plant", with detailed contents as specified in the attached Appendix.

Article 2. To approve the delegation of authority by the Board of Directors to the General Director to organize the implementation of and make decisions on matters within the implementation phase of the Project "Relocation and Technological Renovation of Vissan's Livestock Slaughtering and Food Processing Plant", specifically as follows:

1. Organize the appraisal and approval of the Construction Drawing Design – Total Cost Estimate and related documents in accordance with applicable regulations.

2. Organize contractor selection, execute and perform contracts, and implement the Project's contract packages in accordance with the Contractor Selection Plan approved by the Board of Directors.

3. Sign necessary documents and records with competent state authorities, contractors and relevant parties for the implementation of the Project.

4. Organize the implementation of other tasks within the implementation phase of the Project in accordance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations.

5. Scope of authority: Contract packages and tasks under the Contractor Selection Plan approved by the Board of Directors, including any amendments and supplements thereto (if any), as follows:

5.1. Test Pile Construction.

5.2. Pile testing.

5.3. Construction supervision consultancy for test pile construction and pile testing.

5.4. Consultancy services for participation in the appraisal of the Construction Drawing Design and Total Cost Estimate.

5.5. Consultancy services for preparation of bidding documents and evaluation of bids.

5.6. Consultancy services for appraisal of bidding documents and appraisal of contractor selection results.

5.7. Construction supervision consultancy for civil works and supply and installation of construction equipment; installation of the pig slaughtering line with a capacity of 240 pigs/hour; relocation and installation of equipment from the old plant to the new plant.

5.8. Construction of civil works and supply and installation of construction equipment; supply of the pig slaughtering line with a capacity of 240 pigs/hour; relocation and installation of equipment from the old plant to the new plant.

5.9. Procurement of construction insurance.

5.10. Monitoring of settlement and deformation of construction works.

5.11. Agreements on the provision of information and connection to external electricity, water supply and drainage systems.

5.12. Application for an Environmental Permit and conduct of trial operation.

5.13. Consulting on the Audit of the Project Investment Capital Finalization.

5.14. Consulting on the Verification of the Final Investment Capital Settlement of the Completed Project

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Article 4. Members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant, Heads of the Company's Departments, Divisions and Units, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:
- As stipulated in Article 4;
- Board of Supervisors;
- Filed: Administration; Board of Directors' Secretariat.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed and stamped)
Truong Hong Phong

APPENDIX: 14 CONTRACT PACKAGES UNDER THE PROJECT IMPLEMENTATION PHASE "RELOCATION AND TECHNOLOGICAL RENOVATION OF VISSAN'S LIVESTOCK SLAUGHTERING AND FOOD PROCESSING PLANT"

(Issued together with Resolution No. 4658/NQ-HĐQT-VISSAN dated November 07, 2026)

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
1	Vissan Joint Stock Company	Test Pile Construction.	Execution of Test Pile Construction	1.401.324.367	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		7 days	Q4/2026	Fixed Unit Price	20 days	Not Applicable

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
2		Pile Testing	Conducting Static Load Tests to Determine the Load-Bearing Capacity of Piles	2.592.511.664	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		7 days	Q4/2026	Fixed Unit Price	30 days	Not Applicable

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
3		Construction Supervision Consultancy for Test Pile Construction and Pile Testing	Provision of supervision services for test pile construction and static load testing of piles to determine their load-bearing capacity	36.840.401	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		7 days	Q4/2026	Lump-Sum Contract	50 days	Not Applicable

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
4		Consultancy Services for Participation in the Appraisal of the Construction Drawing Design and Total Cost Estimate	Provision of consultancy services for participation in the appraisal of the Construction Drawing Design and Total Cost Estimate	741.127.632	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		07 days	Q4/2026	Lump-Sum Contract	60 days	Not Applicable

5		Consultancy Services for Preparation of Bidding Documents and Evaluation of Bids	Preparation of Bidding Documents and Evaluation of Bids for Contract Package No. 8 – Construction of Civil Works and Supply and Installation of Construction Equipment; Supply of a Pig Slaughtering Line with a Capacity of 240 Pigs/Hour; Relocation and Installation of Equipment from the Old Plant to the New Plant; and Contract Package No. 7 – Construction Supervision Consultancy for Construction Works and Equipment	292.500.000	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		15 days	Q4/2026	Lump-Sum Contract	60 days	Not Applicable

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
			Installation, Installation of a Pig Slaughtering Line with a Capacity of 240 Pigs/Hour, and Relocation and Installation of Equipment from the Old Plant to the New Plant.									

6		Consultancy Services for Appraisal of Bidding Documents and Appraisal of Contractor Selection Results	Appraisal of Bidding Documents and Appraisal of Contractor Selection Results for Contract Package No. 8 – Construction of Civil Works and Supply and Installation of Construction Equipment; Supply of a Pig Slaughtering Line with a Capacity of 240 Pigs/Hour; Relocation and Installation of Equipment from the Old Plant to the New Plant; and Contract Package No. 7 – Construction Supervision Consultancy for Construction	120.000.000	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		15 days	Q4/2026	Lump-Sum Contract	60 days	Not Applicable

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
			Works and Equipment Installation, Installation of a Pig Slaughtering Line with a Capacity of 240 Pigs/Hour, and Relocation and Installation of Equipment from the Old Plant to the New Plant.									

7		Construction Supervision Consultancy for Construction Works and Supply and Installation of Construction Equipment; Installation of a Pig Slaughtering Line with a Capacity of 240 Pigs/Hour; Relocation and Installation of Equipment from the Old Plant to the New Plant	Provision of supervision services for construction works; supervision of the supply and installation of construction equipment; supervision of the relocation and installation of equipment from the old plant to the new plant; and supervision of the supply and installation of a pig slaughtering line with a capacity of 240 pigs/hour.	10.340.524.934	Equity and Borrowed Capital	Domestic Open Bidding	One-Stage, Two-Envelope Bidding Procedure	30 days	Q4/2026	Lump-Sum Contract	24 months	Not Applicable
8		Construction of Civil Works and Supply and Installation of	Construction and supply and installation of construction	1.292.683.050.655	Equity and Borro	Domestic Open	One-Stage, Two-Envelope	40 days	Q4/2026	Mixed Contract	24 months	Not Applicable

		Construction Equipment; Supply of a Pig Slaughtering Line with a Capacity of 240 Pigs/Hour; Relocation and Installation of Equipment from the Old Plant to the New Plant	equipment in accordance with the approved design drawings, ensuring compliance with the schedule, cost, occupational safety requirements and other applicable requirements; supply of a pig slaughtering line with a capacity of 240 pigs/hour; dismantling of existing equipment, relocation and installation at the new plant.		wed Capital	Biddi ng	Bidding Procedur e					
9		Procurement of Construction Insurance	Insurance coverage for direct physical loss or damage arising from unforeseen	1.746.725.123	Equity and Borro wed Capital	Simpl ified Direct Contr acting		30 days	Q4/2026	Lum p-Sum Cont ract	24 months	Not Applicabl e

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
			events during construction; and insurance coverage for the insured's liability for death, bodily injury or property damage suffered by third parties during construction.									

10		Monitoring of Settlement and Deformation of Construction Works	Monitoring settlement and deformation of construction works; conducting measurements, processing data and preparing monitoring reports in accordance with the design documents and applicable regulations.	400.000.000	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		15 days	Q4/2026	Lump-Sum Contract	24 months	Not Applicable
11		Agreements on the Provision of Information and Connection to External Electricity, Water Supply and Drainage Systems	Carrying out procedures and preparing documentation for agreements and connections to external electricity, water supply and drainage systems serving the construction and	1.000.000.000	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		30 days	Q3/2027	Lump-Sum Contract	30 days	Not Applicable

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
			operation of the Project.									
12		Application for an Environmental Permit and Trial Operation	Performance of environmental permitting tasks	787.000.000	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		15 days	Q4/2027	Lump-Sum Contract	30 days	Not Applicable
13		Consulting on the Audit of the Project Investment Capital Finalization	Conduct an Audit of the Project Investment Capital Finalization	914.711.209	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		30 days	Q2/2028	Lump-sum Contract	60 days	Not Applicable

No.	Project Owner	Contract Package Name		Contract Package Price (Inclusive of Taxes) (VND)	Funding Source	Contractor Selection Method	Contractor Selection Procedure	Duration of Contractor Selection	Commencement Time of Contractor Selection	Contract Type	Contract Package Implementation Duration	Optional Additional Purchase
		Contract Package Name	**Summary of Main Scope of Work of the Contract Package**									
14		Consulting on the Verification of the Final Investment Capital Settlement of the Completed Project	Carry out the Verification of the Final Investment Capital Settlement of the Completed Project	1.157.525.457	Equity and Borrowed Capital	Simplified Direct Contracting		30 days	Q1/2029	Lump-sum	60 days	Not Applicable
TOTAL				**1.314.213.841.442**								