

Số: 720/QĐ-NWT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc: Phê duyệt dự án đầu tư
Dự án “Đầu tư thay thế xe buýt điện nhỏ tuyến Buýt 69
của Công ty Cổ phần Vận tải Newway”*

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng; Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải du lịch Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty cổ phần Vận tải Newway;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải Newway;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-NWT ngày 26/12/2025 của HĐQT về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà thầu trong thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần vận tải Newway;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT-NWT ngày 23/7/2026 của Hội đồng Quản trị công ty về phê duyệt thông qua chủ trương thực hiện dự án “Đầu tư thay thế xe buýt điện nhỏ cho tuyến Buýt 69 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway”;

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-NWT ngày 28/7/2026 của Giám đốc Công ty CP vận tải Newway về việc Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư thay thế xe buýt điện nhỏ cho tuyến Buýt 69 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway”;

Căn cứ tờ trình số 15.08/TTr – TCKT ngày 15/8/2026 và Báo cáo dự án Đầu tư của Phòng Tài chính kế toán Công ty Dự án “Đầu tư thay thế xe buýt điện nhỏ cho tuyến Buýt 69 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway”;

Căn cứ Báo cáo thẩm số 17.08/HĐMS ngày 17/8/2026 của Hội đồng mua sắm Công ty V/v Phê duyệt Dự án đầu tư “Đầu tư thay thế xe buýt điện nhỏ cho tuyến Buýt 69 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway”;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Đầu tư thay thế xe buýt điện nhỏ cho tuyến Buýt 69 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway” theo những nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư thay thế xe buýt điện nhỏ tuyến Buýt 69 của Công ty Cổ phần Vận tải Newway.

2. **Quy mô dự án :** Đầu tư mới 13 xe buýt điện nhỏ (30 chỗ) và 03 trụ sạc 150kw.

3. **Tổng mức đầu tư: 37.655.733.900 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi ba ngàn, chín trăm đồng./.)

(Chi tiết Tổng mức đầu tư theo Phụ lục 1 đính kèm)

4. **Nguồn vốn:** Vốn vay ngân hàng và Vốn của Công ty Cổ phần vận tải Newway. Trong đó:

(1) Vốn vay (tối đa 70% chi phí trực tiếp mua phương tiện và trụ sạc) dự kiến: 25.452.000.000 đồng.

(2) Vốn của Công ty dự kiến: 12.203.733.900 đồng

5. **Thời gian thực hiện:** Quý III và IV/2026

6. **Địa điểm thực hiện:** Thành Phố Hà Nội

7. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần vận tải Newway

Điều 2. Trách nhiệm của các cá nhân, phòng ban liên quan:

1- Phó Giám đốc Công ty

- Chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty về quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu.

- Tổng hợp và báo cáo Giám đốc công ty theo quy định.

2- Phòng Tài chính Kế toán

- Theo dõi việc triển khai thực hiện dự án. Tổng hợp báo cáo Giám đốc và Hội đồng mua sắm tài sản Công ty theo Quy định.

- Theo dõi và tham mưu về nguồn vốn triển khai dự án. Kiểm tra việc thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

- Tham mưu công tác giao tài sản, hình thành tài sản đầu tư theo quy định.

3- Bộ phận Gara:

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý thực hiện dự án đầu tư. Tổ chức thương thảo, lựa chọn và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật về quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu. Tuân thủ Điều lệ hoạt động và Quy định về lựa chọn nhà thầu trong thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

- Là đầu mối chủ trì trong công tác nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận, phương tiện cho các đơn vị sử dụng.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về việc thực hiện Dự án.

- Báo cáo Ban giám đốc, Hội đồng mua sắm tài sản Công ty tình hình thực hiện dự án theo quy định.

4 -Phòng Vận tải:

- Phối hợp với các cá nhân và phòng ban tiếp nhận thông tin về phương tiện, chủ động làm việc với cơ quan chức năng, chuẩn bị các điều kiện để đưa phương tiện vào hoạt động trên tuyến.

5-Hội đồng mua sắm tài sản phương tiện 2026.

- Theo dõi, hướng dẫn Gara trong toàn bộ quá trình triển khai dự án, các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp, thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài sản theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trình Giám đốc phê duyệt và kiểm tra thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu thuộc dự án theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Giám đốc giao theo Quyết định số 951/QĐ-NWT ngày 31/12/2025 V/v Thành lập Hội đồng mua sắm tài sản phương tiện năm 2026.

- Tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc; Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty: Phòng Vận tải, Phòng Tài chính Kế toán, Bộ phận Gara, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS (để b/cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: NS.



Phạm Đức Học

