

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 305/CBTT-CSCN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

- Mã chứng khoán: IRC

- Địa chỉ: Số 14, Đường 21 tháng 4, KP. Xuân Tân, P. Hàng Gòn, Tp. Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0251.3721199

Fax: 0251.3721199

- E-mail: info@donarubber.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 305-QĐ/HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tái canh cây keo lai diện tích 22 ha tại Đội Xuân Hòa

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/9/2026 tại đường dẫn <http://donarubber.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:
Số: 305/QĐ-HĐQT

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT)

**CÔNG TY CỔ
PHẦN CAO
SU CÔNG
NGHIỆP**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU CÔNG NGHIỆP
DN: C=VN, L=ĐỒNG NAI, O=SỞ KẾ
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
CÔNG NGHIỆP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3600259017,
E=KPTCTY.CSCN@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-09-25 09:10:28
Foxit Reader Version: 9.7.0



Nguyễn Dũng Cấn

Đồng Nai, ngày 22 tháng 9 năm 2026

Số: 305/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tái canh cây keo lai diện tích 22 ha tại Đội Xuân Hòa.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ văn bản số 302/LYK-HĐQT ngày 15/9/2026 của HĐQT về việc lấy ý kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tái canh cây keo lai diện tích 22 ha tại Đội Xuân Hòa đã được các Thành viên HĐQT đồng ý;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tái canh cây keo lai diện tích 22 ha tại Đội Xuân Hoà.

Kèm theo Quyết định này Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, thủ tục đấu thầu và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT.





PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 305/QĐ-HĐQT ngày 22/9/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tái canh cây keo lai diện tích 22 ha tại Đội Xuân Hòa.)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I		NĂM 2026		408.547.662									
1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Gói thầu số 1: nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	203.356.662	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Tự thực hiện	-	30 ngày	Tháng 9-2026	Hợp đồng theo thời gian	120 ngày	Không	Chủ đầu tư
2		Gói thầu số 2: Cây giống keo lai AH1	Mua cây giống (53.724 cây)	80.586.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Tháng 9-2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
3		Gói thầu số 3: Phân NPK	Mua phân NPK (2.930 kg)	54.205.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Tháng 9-2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
4		Gói thầu số 4: Hóa chất nông nghiệp	Mua thuốc diệt cỏ gốc Glufosinate (88 lít)	11.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Tháng 9-2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
5		Gói thầu số 5: Máy thi công	Máy thi công (cày đất trồng và cày giữa 2 hàng cây)	59.400.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Tháng 9-2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày	Không	Chủ đầu tư

II		NĂM 2027		137.098.923		Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I-2027	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
1		Gói thầu số 6: nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	65.598.923									
2	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Gói thầu số 7: Phân NPK	Mua phân NPK (2.200 kg)	40.700.000	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
3		Gói thầu số 8: Hóa chất nông nghiệp	Mua thuốc diệt cỏ gốc Glufosinate (88 lít)	11.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
4		Gói thầu số 9: máy thi công	Máy thi công (cây giữa 2 hàng cây)	19.800.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý I, năm 2027	Hợp đồng trọn gói	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
III		NĂM 2028		102.958.815									
1	Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp	Gói thầu số 10: nhân công chăm sóc	Nhân công chăm sóc	72.158.815	Vốn chủ đầu tư - Công ty CP Cao su công nghiệp	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý I-2028	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư
2		Gói thầu số 11: Hóa chất nông nghiệp	Mua thuốc diệt cỏ gốc Glufosinate (88 lít)	11.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II-2028	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	Chủ đầu tư
3		Gói thầu số 12: máy thi công	Máy thi công (cây giữa 2 hàng cây)	19.800.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý I-2028	Hợp đồng theo thời gian	365 ngày	Không	Chủ đầu tư

