

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 97/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Dự án Khu đô thị số 1, xã
Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh chủ trương thực hiện Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên với các nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đến 30 tháng 10 năm 2028.
- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019 và Quyết định số 23/QĐ-HĐQT/LICOGI18 ngày 17/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương thực hiện Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như điều 3;
 - HĐQT, BKS Cty LICOGI 18;
 - Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Thanh Tuyên