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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN

__________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Số:            /QĐ-UBND Long An, ngày        tháng      năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000105 do UBND tỉnh Long An cấp lần đầu 

ngày 17/4/2009, thay đổi lần thứ 02 ngày 14/3/2012)
_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh 
giá đầu tư.

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên 
quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và 
xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo 
trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư 
chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000105 do UBND tỉnh Long An 
cấp lần đầu ngày 17/4/2009, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 14/3/2012 chứng nhận 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện dự án đầu tư Khu 
Trung tâm Dịch vụ - Thương mại – Giải trí – Phim trường – Trường học – Bệnh 
viện và Dân cư đô thị E.City Tân Đức, có diện tích khoảng 165,9584ha, tại xã 
Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 
2279/SKHĐT-KTĐN ngày 06/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu Trung tâm 
Dịch vụ - Thương mại – Giải trí – Phim trường – Trường học – Bệnh viện và Dân 
cư đô thị E.City Tân Đức, diện tích khoảng 165,9584 ha, tại xã Đức Hòa Hạ và 
xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa do Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân 
Tạo làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 
50121000105, lần đầu ngày 17/4/2009, thay đổi lần thứ 02 ngày 14/3/2012, với 
nội dung điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư
1.1. Trước khi điều chỉnh:
Nhà đầu tư được chứng nhận theo Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000105 

do UBND tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 17/4/2009, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 
14/3/2012: 

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh số 4103001108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 
cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 14/3/2009.

- Đại diện: Ông Thái Văn Mến; Sinh ngày 08/4/1966; Quốc tịch: Việt Nam; 
Số CMND 021989068 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/5/1996.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1000, Hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Sau khi điều chỉnh:
Nhà đầu tư: 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302670307 do Phòng Đăng ký kinh doanh 
thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 
15/7/2002, thay đổi lần thứ 24 ngày 08/6/2023.

 Địa chỉ trụ sở chính: Lô 16, Đường 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường 
Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.3. Lý do điều chỉnh:
Cập nhật thông tin nhà đầu tư cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp 0302670307 do Phòng Đăng ký kinh doanh 
thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 
15/7/2002, thay đổi lần thứ 24 ngày 08/6/2023.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
2.1. Trước khi điều chỉnh:
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 Tiến độ thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000105 
do UBND tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 17/4/2009, cấp thay đổi lần thứ 02 
ngày 14/3/2012:

+ Năm 2009 – 2015: Triển khai đền bù, san lấp và xây dựng để hoàn thành 
toàn bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu.

+ Năm 2012: Khai thác kinh doanh.
2.2. Sau khi điều chỉnh:
Trong thời gian 12 tháng (kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư), nhà đầu tư phải hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ 
tục đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án.

2.3. Lý do điều chỉnh:
- Đến nay, Nhà đầu tư đã chi trả bồi thường đạt tỷ lệ 100%; đã được UBND 

tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; đã được giao đất để thực hiện các khu 
chức năng, hiện  đang chờ cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính để 
nhà đầu tư thực hiện.

- Việc dự án triển khai chậm tiến độ có các nguyên nhân: do vướng mắc, 
khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng (còn 03 hộ khiếu nại, chưa bàn 
giao mặt bằng), về thủ tục đất đai, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án. 
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 323/QĐ-XPVPHC ngày 
28/6/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 
(chậm tiến độ và  báo cáo đầu tư chưa đầy đủ). Nhà đầu tư đã nộp phạt.

 - Việc điều chỉnh tiến độ dự án như trên là theo khoản 2, khoản 3 Điều 77 
Luật Đầu tư; điểm d khoản 3, điểm b và điểm c khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư; 
điểm a khoản 4 Điều 117 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai 

thực hiện dự án đầu tư:
1. Điều kiện, trách nhiệm của nhà đầu tư:
a) Chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết quá trình triển khai thực hiện theo 

tiến độ mà UBND tỉnh đã thống nhất tại Khoản 2.2. Điều 1 nêu trên. Trong thời 
gian 12 tháng khắc phục, nhà đầu tư phải hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt 
bằng , thủ tục đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 
của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Đức Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thu hồi đất, 
đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng 
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đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án, đảm bảo không 
có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

b) Trước khi đi vào hoạt động, phải hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối giao thông… theo quy định của 
pháp luật. Thực hiện xây dựng, kinh doanh theo quy hoạch, thiết kế được phê 
duyệt. 

Triển khai, hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, 
doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, môi trường, lao động, 
phòng cháy chữa cháy, đấu nối giao thông và các quy định của pháp luật khác có 
liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trong quá trình triển khai thực 
hiện dự án đầu tư; triển khai đầu tư, hoạt động dự án theo đúng mục tiêu đầu tư 
và tiến độ đã đăng ký được UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp triển khai đầu tư, 
hoạt động dự án không đúng nội dung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

c) Việc thực hiện các thủ tục đất đai phải phù hợp theo quy định của pháp 
luật hiện hành. Nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án (san lấp mặt bằng, đầu tư hạ 
tầng, xây dựng công trình, ...) sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng 
lúa; nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích đất lúa, đất rừng sang mục 
đích đất khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

d) Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án và các cam kết theo quy định 
của pháp luật; kịp thời giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện (nếu có) 
trong quá trình triển khai dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để 
xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

- Tiếp thu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong 
quá trình thẩm định dự án.

- Tự chịu trách nhiệm về huy động đầy đủ nguồn vốn, đối với trường hợp 
huy động vốn phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phải xin phép theo 
quy định; tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án đảm bảo chất lượng, đúng 
tiến độ.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư định kỳ hàng 
quý, cả năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư; Điều 102, Điều 104, 
Điều 105 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Mẫu báo 
cáo thực hiện theo Mẫu A.I.20 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bổ sung thêm các thông 
tin cần báo cáo khác cho đầy đủ. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 06 
tháng, cả năm theo Điều 71, Điều 72, Khoản 8 Điều 100 Nghị định số 
29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Mẫu báo cáo thực hiện theo 
Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và 
quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, 
dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên trang Web: 
www.qldadt.ictlongan.vn. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ 
báo cáo trên theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành xử lý vi phạm của 
nhà đầu tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

- Tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án đầu tư theo quy 
định tại Điều 69, Điều 70 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ.

e) Thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019:

- Thời điểm lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày UBND 
tỉnh phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Nội dung thông tin dự án phải bảo đảm các nội dung sau: Tên dự án (có 
ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); tên đơn vị chủ đầu tư, địa chỉ và số điện thoại 
liên hệ; diện tích dự án; tổng vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định 
chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu có thay đổi thì Bảng 
thông tin dự án phải cập nhật ít nhất 3 tháng/lần.

g) Thực hiện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 
đầu tư khi cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu. Thời điểm thực hiện bảo đảm thực 
hiện dự án đầu tư là theo thỏa thuận với cơ quan đăng ký đầu tư theo đúng quy 
định của pháp luật.

h) Đảm bảo triển khai dự án đúng theo các nguyên tắc quy định tại Điều 42 
Luật Đầu tư.

- Trong quá trình triển khai dự án, nếu nhà đầu tư, dự án có vi phạm trên 
các lĩnh vực thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dừng hoạt động dự án 
theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định 
tại Điều 48 Luật Đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện 
dự án theo tiến độ được duyệt tại quyết định này và không thuộc trường hợp chấp 
thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư) 
theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020; hoặc thực hiện không đúng các nội dung 
khác tại quyết định này thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thủ tục 
chấm dứt hoạt động dự án. 

- Trường hợp sau này tại vị trí dự án trên, nếu Nhà nước có chủ trương lập 
quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng các công trình 
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hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội thì nhà đầu tư phải chấp hành thực hiện 
đúng quy hoạch của Nhà nước.

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định trên các lĩnh vực của pháp luật hiện 
hành.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, cơ quan thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, đề xuất điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án này, tiếp thu giải trình và thẩm định theo quy định 
của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về 
đất đai, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư tại điểm 
a khoản 1 Điều 2 nêu trên.

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài 
chính, nội dung vi phạm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của nhà đầu tư theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án đầu 
tư theo quy định pháp luật.

- Hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc 
chức năng quản lý ngành theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Đức Hòa, nhà đầu tư trong 

việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thủ 
tục môi trường đúng quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi phạm của 
nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật 
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành.

- Việc giao đất, cho thuê đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối 
với dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai, không làm thất thu 
ngân sách nhà nước. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện cam kết, các thủ tục theo 
quy định của pháp luật, đảm bảo phương pháp xác định giá đất theo hướng có lợi 
cho ngân sách nhà nước và các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư thực hiện dự án 
theo quy định của pháp luật.

c) Sở Xây dựng: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Đức Hòa, 
nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng theo 
quy định của pháp luật; kiểm tra xử phạt các vi phạm của nhà đầu tư (nếu có) 
trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật trong phạm vi chức 
năng nhiệm vụ quản lý của ngành.
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d) Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường 
và các đơn vị liên quan xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự 
án; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc chức năng 
nhiệm vụ quản lý của ngành.

đ) UBND huyện Đức Hòa: 
- Giám sát, thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương đối với 

việc thực hiện dự án của nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật trên các 
lĩnh vực, đúng mục tiêu đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 
giám sát việc lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019, trường hợp có vi phạm 
thì tiến hành xử lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các sở ngành tỉnh, UBND 
tỉnh để chỉ đạo xử lý nếu vượt quá thẩm quyền.

- Tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng (cấp điện, 
cấp, thoát nước, đường giao thông, công viên, cây xanh, đất đai xây dựng công 
trình hạ tầng xã hội khác…) do nhà đầu tư bàn giao và tổ chức quản lý theo quy 
định (nếu có); chủ trì giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các vấn đề về quản lý 
hành chính, an ninh trật tự trong khu vực của dự án theo thẩm quyền.

- Tích cực thực hiện, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư của dự án theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trong thẩm quyền về sự phù hợp của dự án đối với các 
loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng;… để đảm bảo 
điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng theo đúng quy 
định.

e) Trách nhiệm chung của các đơn vị trên:
- Định kỳ hàng quý, hàng năm theo chế độ báo cáo của nhà đầu tư quy định 

tại Điều 72 Luật Đầu tư, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 
của Chính phủ, các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Đức Hòa truy cập vào 
Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An 
(http://qldadt.ictlongan.vn): Thực hiện các nghiệp vụ, thao tác tại hệ thống quản 
lý dự án đầu tư (cập nhật thông tin dự án, tình hình triển khai dự án, đánh giá xác 
nhận các báo cáo của nhà đầu tư) trên lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý, phụ 
trách (đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, giải phóng mặt bằng, 
thuế, lao động,…). Đối với việc kiểm tra, cập nhật báo cáo đột xuất không theo 
định kỳ như trên thì các sở ngành có liên quan, UBND huyện Đức Hòa chủ động 
thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, thông 
tin kịp thời, thường xuyên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai dự 
án; kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng 
mắc, nếu vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết.
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Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận 

không tách rời của Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000105, lần đầu ngày 
17/4/2009, thay đổi lần thứ 02 ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh Long An. Những 
nội dung khác của Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000105, lần đầu ngày 
17/4/2009, thay đổi lần thứ 02 ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh Long An nêu trên 
vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận 
tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch 
UBND huyện Đức Hòa; Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Nhà đầu tư, một bản được lưu tại 
UBND tỉnh Long An, một bản được lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long 
An./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT.UBND tỉnhKT,SX;
- PCVP.UBND tỉnhKT;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Yen. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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